



ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Κώστα Αναξαγόρα 30,
3^{ον} όροφο 2014 Στρόβολος
Ταχ. Θυρ. 16197 2086 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 411411 Φαξ: +357 22411511
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: cystandards@cys.org.cy
Web: www.cys.org.cy

Εκπαίδευση στη χρήση του προτύπου ISO 21500:2021 Καθοδήγηση για τη διαχείριση έργων 23/04/2024 Ξενοδοχείο Cleopatra, Λευκωσία

Ώρες Εφαρμογής ¹		Θεματολογία
Από	Μέχρι	
09:00	10:30	Εισαγωγή <ul style="list-style-type: none">Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης: Ο ρόλος και η αποστολή του Εθνικού φορέα τυποποίησηςΟ οργανισμός ISO και ο τρόπος δημιουργίας των Προτύπων και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρότυπαΣε τι αποσκοπεί η τυποποίηση και ο σημαντικός ρόλος των προτύπων στις επιχειρήσεις Εισαγωγή στο Πρότυπο ISO 21500:2021 <ul style="list-style-type: none">Οικογένεια προτύπων ISO 21500Σκοπός του προτύπου ISO 21500:2021Με πιο τρόπο χρησιμοποιείται το πρότυπο ISO 21500:2021 από τις επιχειρήσειςΠλεονεκτήματα από την χρήση δομημένης προσέγγισης στην διαχείριση έργων Διασύνδεση του προτύπου ISO 21500:2021 με την στρατηγική Πώς τα έργα συνδέονται με την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των οργανισμών
10:30	10:45	Διάλειμμα
10:45	13:00	Σημαντικοί ορισμοί της διαχείρισης έργων που περιλαμβάνει το πρότυπο ISO 21500:2021 <ul style="list-style-type: none">Ορισμός έργου και διαχείρισης έργουΈργα, Προγράμματα, ΧαρτοφυλάκιαΤεχνικοί όροι της διαχείρισης έργων Επιχειρησιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης των έργων <ul style="list-style-type: none">Ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες που επηρεάζουν την



ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Κώστα Αναξαγόρα 30,
3^ον όροφο 2014 Στρόβολος
Ταχ. Θυρ. 16197 2086 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 411411 Φαξ: +357 22411511
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: cystandards@cys.org.cy
Web: www.cys.org.cy

Εκπαίδευση στη χρήση του προτύπου ISO 21500:2021 Καθοδήγηση για τη διαχείριση έργων 23/04/2024 Ξενοδοχείο Cleopatra, Λευκωσία

		<p>διαχείριση έργων</p> <ul style="list-style-type: none">○ Εξωτερικοί παράγοντες εκτός των ορίων της επιχείρησης που επηρεάζουν την διαχείριση έργων <p>Ατομική άσκηση: Αναγνώριση όρων/ορισμών της διαχείρισης έργων μέσα από μικρές μελέτες περιπτώσεων</p> <p>Σύντομη διασύνδεση με άλλα πρότυπα.</p> <p>Απαιτούμενες ικανότητες ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται με την διοίκηση έργων στο οργανισμό.</p> <ul style="list-style-type: none">• Τεχνικές ικανότητες διαχείρισης έργων• Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες («ήπιες» δεξιότητες)• Διεργασίες διοίκησης έργων με βάση την δομή του προτύπου ISO 21500:2021• Η σημασία και ο στόχος της κάθε διεργασίας, εισροές (Inputs) και εκροές (Outputs)<ul style="list-style-type: none">○ Ενσωμάτωση (διεργασιών) έργου○ Δημιουργία Καταστατικού Έργου (Develop Project Charter)
13 : 00	13 : 45	Γεύμα
13 : 45	15 : 15	<p>Η σημασία και ο στόχος της κάθε διεργασίας, εισροές (Inputs) και εκροές (Outputs) (Συνέχεια)</p> <ul style="list-style-type: none">○ Δημιουργία Πλάνων Έργου (Develop Project Plans)○ Διεύθυνση Εργασιών Έργου (Direct Project Work)○ Διαχείρισης (Έλεγχος) Εργασιών (Control Project Work)○ Διαχείριση (Έλεγχος) αλλαγών (Control Change)○ Ολοκλήρωση φάσης ή έργου (Close Phase or Project)



ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Κώστα Αναξαγόρα 30,
3^ον όροφο 2014 Στρόβολος
Ταχ. Θυρ. 16197 2086 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 411411 Φαξ: +357 22411511
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: cystandards@cys.org.cy
Web: www.cys.org.cy

Εκπαίδευση στη χρήση του προτύπου ISO 21500:2021 Καθοδήγηση για τη διαχείριση έργων 23/04/2024 Ξενοδοχείο Cleopatra, Λευκωσία

		<p>Μελέτη περίπτωσης - Συζήτηση: Ανάγνωση μελέτης περίπτωσης και προσδιορισμός των απαραίτητων διεργασιών για την διαχείριση του έργου Εμπλεκόμενοι/ενδιαφερόμενοι στα έργα</p> <ul style="list-style-type: none">• Αναγνώριση Εμπλεκομένων (Identify Stakeholders) <p>Μελέτη Περίπτωσης: Ομαδική εργασία (σε ζεύγη) Δημιουργία καταλόγου εμπλεκομένων και ανάλυση εμπλεκομένων</p> <p>Εύρος έργου</p> <ul style="list-style-type: none">• Προσδιορισμός Εύρους (του έργου) (Define Scope)• Δημιουργία Ανάλυσης Δομής Εργασίας (Create work breakdown structure)• Προσδιορισμός Δραστηριοτήτων (Define Activities)• Διαχείρισης (Έλεγχος) Εύρους (Control Scope) <p>Μελέτη Περίπτωσης: Ομαδική εργασία (σε ζεύγη) Δημιουργία Ανάλυσης δομής εργασιών του έργου</p> <p>Πόροι έργου</p> <ul style="list-style-type: none">• Δημιουργία Ομάδας Έργου• Εκτίμηση Πόρων• Ανάπτυξη Ομάδας Έργου
15 : 15	15 : 30	Δι άλει μμα
15 : 30	17 : 15	<p>Χρόνος/Χρονοδιάγραμμα</p> <ul style="list-style-type: none">• Πως αναπτύσσεται το χρονοδιάγραμμα ενός έργου<ul style="list-style-type: none">○ Προσδιορισμός και διασύνδεση Δραστηριοτήτων○ Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος <p>Κόστος</p> <ul style="list-style-type: none">• Πως αναπτύσσεται ο προϋπολογισμός ενός έργου• Ανάπτυξη προϋπολογισμού



ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Κώστα Αναξαγόρα 30,
3^{ον} όροφο 2014 Στρόβολος
Ταχ. Θυρ. 16197 2086 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 411411 Φαξ: +357 22411511
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: cystandards@cys.org.cy
Web: www.cys.org.cy

Εκπαίδευση στη χρήση του προτύπου ISO 21500:2021 Καθοδήγηση για τη διαχείριση έργων 23/04/2024 Ξενοδοχείο Cleopatra, Λευκωσία

		<p>Ρίσκα</p> <ul style="list-style-type: none">• Αναγνώριση Ρίσκων• Εκτίμηση Ρίσκων <p>Άλλες γενικές πληροφορίες για σημαντικές γνωστικές περιοχές της διαχείρισης έργων</p> <ul style="list-style-type: none">• Επικοινωνία• Διαχείριση ποιότητας <p>Επανάληψη σημαντικών σημείων του προγράμματος</p> <p>Συζήτηση. Ερωτήσεις – Απαντήσεις. Ολοκλήρωση προγράμματος</p>
--	--	--